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Actividad 5 – Gestión del proyecto

5 áreas transfronterizas:
§ Área de Cooperación 1: Galicia-Norte de Portugal
§ Área de Cooperación 2: Norte de Portugal-Castilla y León
§ Área de Cooperación 3: Castilla y León-Centro de Portugal
§ Área de Cooperación 4: Centro-Extremadura-Alentejo
§ Área de Cooperación 5: Alentejo-Algarve-Andalucía

Programa INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020: cooperación transfronteriza
El espacio de cooperación transfronteriza 37 NUTS III pertenecientes a ambos países
§ España: Ourense, Pontevedra, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Huelva, A Coruña, Lugo, Ávila, León, 

Valladolid, Cádiz, Córdoba y Sevilla.
§ Portugal: Alto Minho, Cávado, Terras Trás-os-Montes, Douro, Beiras e Serra de Estela, Beira Baixa, Alto 

Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo, Algarve, Ave, Alto Tâmega, Tâmega e Sousa, Área 
Metropolitana do Porto, Viseu Dão- Lafões, Região de Coimbra, Médio Tejo, Região de Aveiro, Região de 
Leiria, Oeste y Alentejo Litoral.

HAY QUE TENER EN 
CUENTA LOS NUTS 

PARA VIAJES!!!!
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Ejes prioritarios, objetivos temáticos y prioridades de inversión:

§ Eje Prioritario 3: Crecimiento sostenible a través de una cooperación transfronteriza por la 

prevención de riesgos y la mejora de la gestión de los recursos naturales.

§ Objetivo Temático 5: Promover la adaptación al cambio climático en todos los sectores.

§ Eje 3. Crecimiento sostenible a través de una cooperación transfronteriza por la prevención 

de riesgos y la mejora de la gestión de los recursos naturales.

§ Prioridad de inversión: 5B. Fomento de la inversión para abordar los riesgos específicos y la 

garantía de adaptación frente a las catástrofes y desarrollo de sistemas de gestión de 

catástrofes.
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FIGURAS DE RELEVANCIA EN EL PROGRAMA POCTEP
§ Comité de Seguimiento: gestión estratégica y supervisión de la ejecución del Programa 

consecución de sus objetivos
§ Comité de Gestión: coordinación operativa global del Programa.
§ Comités Territoriales: garantizar la proximidad del Programa a los beneficiarios y 

promotores locales (AG + CG)
§ Unidades de Coordinación Nacionales y Regionales: (UC) responsables de la 

coordinación del Programa y de los organismos intermedios en el ámbito nacional EM
ü Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función 

Pública (MINHAFP). 
ü UC Nacional del POCTEP es la Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P 

(ADC).
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Las UC Regionales 
ü Xunta de Galicia
ü CCDR Norte

Funciones que interesan….
• Verificación y validación de los gastos ejecutados por los beneficiarios.
• Realización de visitas sobre el terreno como parte del control de primer 

nivel de las operaciones.
• Participar en el análisis y aprobación de modificaciones de los proyectos 

relativas a los aspectos técnicos y financieros.

AUDITORES /
CONTROLADORES DE 1º NIVEL
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La Autoridad de Gestión (AG) del POCTEP es la Subdirección General de Cooperación Territorial Europea del 

Ministerio de Hacienda y Función Pública (MINHAFP) del Gobierno de España. 

ü Máxima responsable de la buena gestión financiera del POCTEP y entre sus funciones más destacadas

ü Sistema de información (Coopera 2020) para el registro y almacenamiento electrónico 

ü Facilitar y suscribir en Acuerdo AG-BP, las condiciones de concesión de la ayuda Verificar que los 

productos y servicios cofinanciados se han entregado y prestado 

ü Que el gasto declarado por los beneficiarios ha sido pagado y cumple la normativa aplicable y las 

condiciones para el apoyo financiero a la operación.

ü Garantizar contabilidad separada de los beneficiarios

ü Aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas, teniendo en cuenta los riesgos detectados.
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Autoridad de Certificación
La Autoridad de Certificación (AC) del POCTEP es la Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P (ADC) de 
Portugal:
ü Elaborar y presentar a la Comisión Europea (CE) las declaraciones de gastos y certificar resultados
ü Recibir los pagos de la CE
ü Realizar los pagos a los beneficiarios de los reembolsos de ayuda FEDER.
ü Llevar registro contable informatizado del gasto declarado a la CE y de la contribución pública pagada a 

beneficiarios.
Autoridad de Auditoría
La Autoridad de Auditoría (AA) del POCTEP es la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)
ü Garantizar que se audite el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión y Control del POCTEP y de una 

muestra representativa de las operaciones sobre la base del gasto declarado.
ü Preparar  estrategia de auditoría y definir la muestra estadística para la realización de la auditoría anual 

de las operaciones del POCTEP.
ü Elaborar el dictamen de auditoría y el informe de control anual.
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Secretaría Conjunta
La Secretaría Conjunta (SC) es el órgano de apoyo técnico, depende de la Autoridad de Gestión 
(AG): Subdirección General de Cooperación Territorial Europea del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública (MINHAFP) del Gobierno de España. 
üApoyo técnico en la ejecución de las tareas técnicas, administrativas y financieras asociadas a 

la gestión del Programa.
üCoordinar las acciones e iniciativas de animación, promoción y divulgación del Programa.
üPrestar asesoramiento y facilitar información a los potenciales beneficiarios.
üAsegurar la correcta instrucción de las candidaturas presentadas a las convocatorias de 

proyectos del Programa.
üSeguimiento de la ejecución física y financiera de los proyectos aprobados, así como la 

tramitación de las solicitudes de pago presentadas.
üApoyar el desarrollo de Coopera 2020 como sistema de información del POCTEP.
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PROTOCOLO DE 
CONTACTO

Secretaría Conjunta POCTEP
C/ Luis Álvarez Lencero, 3 – Edificio EURODOM, 

Planta 3, oficina 13
E-06011 Badajoz, Extremadura – España

Teléfono: 0034 924 205 958 Fax: 0034 924 222 816
E-mail: stc@poctep.eu *

www.poctep.eu
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üNo autofacturación
üGastos vinculados acciones aprobadas: 

3 ofertas o licitación (+ de 1 año)
üDeclarar ayudas de estado o ingresos 

generados
üCategorías de gastos: pista de auditoría: 

Manual POCTEP
1. Gastos de personal: sistemas de imputación
2. Gastos de oficina y administrativos
3. Gastos de viaje y alojamiento
4. Gastos de servicios y expertos externos

Obligaciones de los beneficiarios:
Manual POCTEP (www.poctep.eu)

üFirmas de Acuerdos entre beneficiarios 
(pendiente)

üComunicaciones a través Agacal
Secretaría Conjunta POCTEP

üSolicitudes de pago a través de 
COOPERA 2020 (Altas BP) 

üEstablecer contabilidad separada
üInformar a BP de validaciones de gastos
üMantener pista de auditoría (verificable): 

Manual POCTEP
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Entregable: E.A.5.1 – Manual de Gestión

Versión inicial 
USC
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Entregable: E.A.5.2 – Plan de Trabajo

abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20

ACTIVIDAD 1

USC Inventario de casos de éxito de gestión 
forestal innovadora y resiliente.

31/07/2019

USC Visitas de estudio a casos de éxito de 
gestión forestal.

25/09/2019

USC
Informes de los talleres técnicos de 
análisis modelos de gestión forestal 

innovadores
29/11/2019

USC
Informe final de los seminarios 

temáticos presentación-discusión de
modelos de gestión forestal.

30/09/2019



Actividad 5 – Gestión del proyecto
Entregable: E.A.5.2 – Plan de Trabajo

abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20

ACTIVIDAD 2

DXRF Dafos de los espacios forestales  piloto 31/01/2020
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Entregable: E.A.5.2 – Plan de Trabajo

abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20

ACTIVIDAD 5

AGACAL Manual de Gestión 15/07/2019

AGACAL Plan de Trabajo 15/07/2019

AGACAL Informe Anual Cuantificación 
Indicadores

15/07/2019

AGACAL Informe de Auditoría de Gastos

AGACAL Informe de Evolución Técnica

AGACAL Certificaciones económicas y 
solicitudes de pago

AGACAL Reuniones del Comité de Gestión 
(CG)

AGACAL Reuniones de Responsables de 
Actividad

CADA DECLARACIÓN DE GASTOS GENERA 1 INFORME

CADA DECLARACIÓN DE GASTOS GENERA 1 INFORME

DECLARACIÓN DE PROYECTO

1 SEMESTRAL

1 MENSUAL
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Entregable: E.A.5.2 – Plan de Trabajo

abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20

ACTIVIDAD 6

IET Plan de Comunicación 31/08/2019

AGACAL Imagen Corporativa 31/08/2019

AGACAL Seminario de lanzamiento del 
proyecto

27/06/2019

AGACAL Página web del proyecto 30/09/2019

IET Perfiles del proyecto en las 
principales redes sociales

30/05/2019

IET Notas de prensa en medios de 
comunicación locales/regionales
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Entregable: E.A.5.2 – Plan de Trabajo

abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20

ACTIVIDAD 6

IET Newsletter (3 al año)

IET Vídeo corto de difusión de zonas 
piloto

AFG/CIM Material publicitario (folletos, 
plóters,…)

31/10/2019

IET Directorio de noticias publicadas y 
generadas por el proyecto
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Entregable: E.A.5.3 – Informe Anual de Cuantificación 
de Indicadores

31/01/2020 – 31/01/2021  - 31/01/2022– Fin  de Proyecto
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Entregable: E.A.5.3 – Informe Anual de Cuantificación 
de Indicadores

31/01/2020
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Entregable: E.A.5.3 – Informe Anual de Cuantificación 
de Indicadores

31/01/2021
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Entregable: E.A.5.3 – Informe anual cuantificación  de indicadores

Fin  de Proyecto
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Entregable: E.A.5.4 – Informe anual de auditoría de gastos

31/10/2019 – 30/10/2020 -30/10/2021 – Fin  de Proyecto

Tras la Declaración de Gastos OBLIGATORIA DE 31/10/2019, 2020 Y 2021



31/10/2019 – 30/10/2020 -30/10/2021 – Fin  de Proyecto

Tras la Declaración de Gastos OBLIGATORIA DE 31/10/2019, 2020 Y 2021
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Entregable: E.A.5.4 – Informe anual de evolución técnica



Actividad 5 – Gestión del proyecto
Entregable: E.A.5.5 – Certificaciones económicas y solicitudes de pago

ALTAS A LOS SOCIOS DEL PROYECTO EN 
CUANTO NOS LO PERMITA POCTEP
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Entregable: E.A.5.6 – Reuniones de comité de gestión (CG)

Reuniones de Comité de Gestión (CG) – semestrales:
§ 1ª Reunión Comité de Gestión: Agacal – 21/06/2019
§ 2ª Reunión Comité de Gestión: Portugal – Noviembre – Diciembre 2019
§ 3ª Reunión Comité de Gestión: Galicia – Mayo - Junio 2020
§ 4ª Reunión Comité de Gestión: Portugal – Noviembre – Diciembre 2020
§ 5ª Reunión Comité de Gestión: Galicia – Mayo - Junio 2020
§ 6ª Reunión Comité de Gestión: Portugal – Noviembre – Diciembre 2021
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Entregable: E.A.5.7 – Reuniones responsables de actividad (RAs)

Reuniones de Responsables de Actividad (RAs) – mensuales – calendario estipular
§ Reuniones entre líder de actividad y socios implicados en las tareas
§ “1º Jueves de cada mes”
§ Establecer calendario modificable para el primer semestre
§ Establecer fechas 1º Reunión Agosto 2019 y Septiembre 2019
§ Medio de comunicación Skype: compartir contactos
§ Convocatoria (a especificar por los líderes e informar a BP): modelo de agenda + 

Acta de la reunión (Agacal)
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Entregable: E.A.5.8 – Informes de seguimiento semestrales

Provendrán de los datos obtenidos en las 
reuniones de Responsables de Actividad (RAs) –

mensuales – termómetro de ejecución.
Desviaciones – Medidas de contingencia/corrección



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


